

Digitální technická mapa Olomouckého kraje



Krajský úřad Plzeňského kraje
4.11.2021

Současný stav:

- Hotová studie proveditelnosti
- Hotová Technická specifikace pro oblast pořízení dat
- Příprava Technické specifikace pro pořízení IS (HW+SW)
- Uzavřena smlouva s ŘSD/SŽ
- Proběhly schůzky s obcemi a chystají se smlouvy
- Byla podaná a schválená žádost o podporu (5/2021 jsme obdrželi vyrozumění)
- Byl vybrán administrátor veřejných zakázek (rozdělení DTM na 2 části – data, IS)

Plánovaný harmonogram:

březen 2021	podání žádosti o dotaci
duben-září 2021	příprava VZ na služby a na pořízení dat, výběr zhotovitele příprava smluv s obcemi
září/říjen 2021	začátek plnění pořizování dat
září 2021 – březen 2022	příprava VZ na IS DTM (SW, HW) , výběr zhotovitele
březen 2022	začátek plnění IS DTM (SW, HW)

Stav projektu – Data

- Příprava zakázky na pořízení dat od 4/2021 až do současnosti
- Uzavřena příkazní smlouva na administraci VZ
- Příprava dokumentace pro Zadání veřejné zakázky – část data (nyní poslední odladění smlouvy)
- Předpoklad předložení dokumentace VZ dne 8.11.2021 do Rady OK a současně zaslání ke schválení kontrolnímu orgánu (MPO)

Stav projektu – IS DTM

- Hotová Studie proveditelnosti
- Vybrán konzultant na tvorbu zadávací dokumentace (ML Strategy)
- Probíhá příprava materiálů pro zadávací dokumentaci v oblasti kybernetické bezpečnosti
- 3. 11. 2021 se chystá 1. schůzka na tvorbu zadávací dokumentace IS DTM (část SW a HW)
- Předpokládá se, že koncem roku 2021 bude hotová zadávací dokumentace VZ

Vybavení a zajištění:

- Od 1. 9. 2021 vytvořena a obsazena pozice koordinátora DTM na plný úvazek (do té doby všechny úkony k DTM OK zajišťovali 2 zaměstnanci ÚAP na úvazek 0,2 v rámci DPČ)
- Vytvořena pracovní skupina DTM (2x zástupci ÚAP, 1x zástupce GIS, 1x projektový manažer, 1x finanční manažer)

Rizika a otevřené body:

- Podcenění požadavků kybernetické bezpečnosti s následnými dopady na HW a SW
- Nesprávný odhad požadované výkonnosti HW
- SW se má napojovat na centrální rozhraní ČÚZK, které nebude v době spuštění SW 100 % funkční
- Nutnost náhradního řešení příjmů/výdejmů dat s návazností na spisovou službu, náklady na dočasné řešení nefunkčnosti centrálního rozhraní (neuznatelný náklad)
- Zálohování/obnova a kontrola dat s ohledem na klasifikaci dat dle kybernetické bezpečnosti
- Chybějící určení částí systému pod správou provozovatele a dodavatele
- Chybí řízení přístupů pro administrátorské účty
- Chybějící schémata, metodiky procesů souvisejících s DTM
- Nedostatečné personální zajištění
- Nedodržení plánovaného harmonogramu (přetížení jednotlivých osob, špatná spolupráce, ...)
- Neřešení některých otázek („to se vyřeší až při vlastní implementaci...“)
- Navýšení financí oproti průzkumu trhu (inflace atd.)