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Úvodem

1. Ministerstvo vnitra (MV) je ústředním orgánem 
státní správy se svěřenou kompetencí pro 
koordinaci organizace a výkonu veřejné 
správy, komunikačních technologií a zajišťuje 
komunikační sítě pro Policii České republiky, 
složky integrovaného záchranného systému a 
územní orgány státní správy a 
provozuje informační systém pro nakládání s 
utajovanými informacemi mezi orgány veřejné 
moci

2. Prioritou MV je zvýšení kvality a bezpečnosti neveřejných telekomunikačních 
sítí (NVTS)



Úvodem

1. Projektové aktivity jsou zaměřené na obnovu MPLS a CMS

2. Klíčové aktivity:
q Posílení odolnosti sítí a technologií (náhrada obsolete prvků, redundance, fyzická 

bezpečnost, posílení pokrytí, zajištění provozu kritických agend)

q Finalizace podpisu Memoranda o propojení NVTS
q Připojujeme NVTS k CMS (CESNET, KZUK, v přípravě připojení SPCSS a JČ nemocnic)

3. Pracujeme na nasazení dvoufaktorové autentifikace 
přístupu k vnitřní síti MV, nové principy zavedení 
segmentace sítí 
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Probíhající investice
q objekty MS v hokeji
q jednání pracovní 

skupiny uživatelů k 
provoznímu řešení 
Pegas

q dokončení a 
zprovoznění 
objednané výstavby 
BS vč. AGA

q pražské metro



MPLS

Projekt je rozdělen na pět dílčích projektů
1. Přístup do páteřní transportní sítě na úrovni „kraj“ rychlostí 100Gbps ve stupni HA
2. Obměna MPLS infrastruktury na úrovni kraj/okres za perspektivní, dostatečně výkonnou technologii s 

životností 10 let; doplnění route reflektorů, vybudování centra řízení MPLS infrastruktury v souladu s 
požadavky na provozní a kybernetickou bezpečnost

3. Náhrada obsolentních technologií ATM v páteřní komunikační infrastruktuře
4. Obnova OoB management sítě
5. Obnova napájecích zdrojů komunikačních uzlů

Termín pro dokončení projektu je konec roku 2024, aktuálně cca 2 měsíce zpoždění



CMS DSŘ a Krajské konektory

Projekt je rozdělen na čtyři dílčí aktivity
1. Dodávka a implementace technologie pro Portál CMS a ServiceDesk
2. Dodávka technologie pro evidenci infrastruktury, služeb a automatizaci služeb
3. Dodávka technologie pro technologickou infrastrukturu, včetně vytvoření neprodukčního prostředí 

CMS 2.5
4. Dodávka technologie pro síťovou infrastrukturu

Navazuje etapa roll-out a migrace služeb z CMS 2.0 na CMS 2.5, přičemž po celou dobu migrace musí být 
v jednotlivých krocích vždy množnost provedení roll-back

Termín pro dokončení projektu je konec roku 2025, projekt vykazuje rizika a skluz, nicméně 
klíčové výstupy projektu by měly být k dispozici k 31.3.2025



Ostatní aktivity MV související s NVTS

1. Standardizace komunikačních uzlů ITS

2. Aktivity v oblasti videokonferenčních řešení

3. Dvoufaktorová autentifikace přístupu k 
vnitřní sítě MV

4. Řízení přístupu k síti a segmentace sítí

5. Revize a posílení bezpečnosti serveroven a datových center MV

6. Virtuání desktopová infrastruktura (VDI) na bázi technologie CITRIX

7. Krizová legislativa



Děkuji za pozornost!
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