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Informační systém DTM Královéhradeckého 
kraje

q Informační systém DTM Královéhradeckého kraje je pořizován  
v rámci společného řešení pro celkem 6 krajů (K6)

q Zhotovitel - ICZ a.s., T-MAPY spol. s r.o., GEOREAL spol. s 
r.o., GEOVAP, spol. s r.o.

q Smlouva o dílo
o Cena díla pro KHK 17 622 890,- Kč s DPH
o Aktuální stav:
• Dokončena etapa 1 - zpracování Prováděcí 

dokumentace.
• Probíhá etapa č. 2 – příprava testovacího a produkčního 

prostředí v DC Vysočina
q Smlouva o poskytování technické podpory
o Cena pro KHK 2 700 000,- Kč za rok s DPH



Pořízení dat pro DTM Královéhradeckého 
kraje

q Zhotovitel - Sdružení SG pro DTM Královéhradeckého kraje 
kraje (GMtech s.r.o., GEODROM s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o., Geodézie 
Východní Čechy spol. s.r.o., PRIMIS spol. s.r.o.)

q Cena dle prováděcího projektu 196 200 748,- Kč s DPH
q Rozsah:
Předmět plnění Rozsah
Konsolidace stávajících DTM měst a konsolidace stávajících dat v prostoru 
"uličních front" (ha) 26 963 ha
Mapování ZPS v obcích – sídlech ORP  (ha) 3 864 ha
Mapování ZPS silnic II. a III. Třídy  (ha) 1 952 ha
Mapování dat TI ve vlastnictví kraje (km) 240 km
Mapování dat DI kraje jako správce DI (km) 3 300 km
Mapování DI ve vlastním majetku kraje (km) 53 km
Mapování TI v majetku obcí pod DI silnice II. a III. třídy (km) 448 km
Zapracování aktualizačních dokumentací (ks) 2 000 km
Ortofotomapa - celé území kraje (ha) 475 906 ha



Pořízení dat pro DTM Královéhradeckého 
kraje

q Harmonogram dle prováděcího projektu:

Etapa Datum 
ukončení

Plnění v rámci etapy na území ORP
Konsolidace Nové mapování

1. etapa 30.9.2022 Nova Paka (pilot) Nova Paka (pilot)

2. etapa 10.12.2022 4 ORP (Hořice, Jaroměř, Nové 
Město n. Met., Nový Bydžov)

3. etapa 30.3.2023

10 ORP (Broumov, Dobruška, 
Dvůr Králové, Kostelec, 

Náchod, Rychnov nad Kněžnou, 
Hradec Králové, Jičín, Trutnov, 

Vrchlabí)

10 ORP (Broumov, Dobruška, 
Dvůr Králové, Kostelec, 

Náchod, Rychnov nad Kněžnou, 
Hořice, Jaroměř, Nové Město n. 

Met., Nový Bydžov

4. etapa 30.3.2023
4 ORP (Hradec Králové, Jičín, 

Trutnov, Vrchlabí)

Mapování TI v majetku obci pod DI silnice II. a III. třidy za 15 ORP



Pořízení dat pro DTM Královéhradeckého 
kraje

Aktuální stav pořizování dat ZPS, DI a TI:
q Zatím dle harmonogramu, ale dodavatel požaduje prodloužení 

termínu ukončení 4. etapy do 15.6.2023. 
o Fotogrammetrie a LiDAR - nálet hotov na celém území KHK. 

Probíhá zpracování jednotlivých výstupů. 
o Předána konsolidovaná a nově zaměřená data ZPS pilotní 

ORP Nová Paka, probíhá kontrola a akceptace.
o MMS - probíhají nájezdy, z 15 ORP hotovo 5 ORP, 4 ORP 

probíhá nájezd.
o Probíhá zaměření TI a DI areálů kraje.
o Ortofotomapa – 30.9.2022 předán blok 4.



Pořízení dat pro DTM Královéhradeckého 
kraje

q Aktualizace dat ZPS získaná od síťařů do 1.7.2023:
o Aktualizace budou zapracovány na konci datového projektu 

najednou. Realizovat bude zhotovitel datové zakázky KHK.
• Předpokládaná doba zpracování těchto aktualizací ze 

strany zhotovitele je 3 měsíce.
q Zapracování aktualizační zakázky po termínu odevzdání dat 

ZPS:
o Plánujeme vlastními silami, pokud
• bude v provozu IS DTM a IS DMVS,
• aktualizace budou předávány v JVF DTM.

o Pro aktualizace v jiném formátu zapracování externě.
• Podmínkou je získání finančních prostředků.



q Královéhradecký kraj připravuje žádost o prodloužení 
projektu do 30.9.2023 kvůli
o posunu dokončení 4. etapy pořízení dat.
o zapracování aktualizací dat ZPS získaných od síťařů do 

1.7.2023.
q Královéhradecký kraj nemá v plánu nabízet obcím službu 

editora jejich dat DI/TI
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