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Stav projektu DTM JČK

Změny v projektu
• termíny, čerpání

Interní zajištění
• od 1.9.2021 vznik Oddělení digitální technické mapy a územně analytických podkladů (územní plánování)

– koordinace založení DTM JČK
– následný provoz
– koordinace spolupráce s obcemi
– zajištění činnosti koordinační rada správců

• odbor informatiky
– EU projekt
– interní podklady (rada, zastupitelstvo, ...)
– technická část (IS, HW, technická podpora)



Stav projektu DTM JČK

Veřejné zakázky
• konzultační služby

• zpracování zadávacích podmínek (data a HW)

• IS DTM K6
– úložiště podkladových dat v krajském TC (aplikačně v IS DTM)
– většina z volitelných modulů

• HW (zálohování + místo na úložiště podkladových dat)
– příprava zadávací dokumentace do 01/2022

• data
– proběhly předtržní konzultace – 5 odpovědí
– neděleno na jednotlivé typy dat / způsoby měření = 1 velká zakázka (předpokládaný objem 200,3M Kč)
– 12.10.2021 otevírání nabídek
– dokončování výběru dodavatele
– předpoklad podpisu smlouvy 01/2022

• kontrola pořízených dat
– příprava zadávací dokumentace



Stav projektu DTM JČK

Komunikace s obcemi
• zajištění splnění funkce editora (obec jako vlastník DI, TI)
• dotazníkové šetření v rámci studie proveditelnosti
• informační listy kraje
• online webináře
• uzavírání smluv na předání dat do konsolidace
• distribuce letáku ČÚZK obcím na setkání SMO JČK
• účast na různých setkáních spolků, mikroregionů apod.
• komunikace prostřednictvím orgánu územního plánování ORP
• účast a prezentace na poradách tajemníků
• plánovaná metodická pomoc, příp. dotační titul z Národního plánu obnovy

Komunikace se zřizovanými (založenými) organizacemi
• zajištění splnění funkce editora (kraj jako vlastník DI, TI)
• oslovení skrze vedoucí odborů
• plánované usnesení RK k uložení povinnosti/doporučení mapování vlastního majetku



Otevřené body

Financování provozu
• neúčelově vázané finance na celý provoz DTM
• nepokrytí 100 % ceny provozu

Uznatelnost nákladů a změny v projektu
• změny v projektu za pochodu ze strany MPO / ČÚZK
• velká rizika nezpůsobilých výdajů
• časové riziko

Odhady, nezkušenost, nejednoznačnost
• odhad objemu zpracovávaných a vhodných dat
• nezkušenost s rozsahem provozu DTM v úrovni kraje
• nejednoznačnost výkladů některých pořizovaných dat (OP silnic)

Spolupráce s ČÚZK
• časový skluz IS DMVS (ÚOHS)
• zajistit jednotný způsob mapování s ŘSD - role KRS
• metodické pokyny pro jednotné mapování a pracovní postupy



Děkuji za pozornost


