


Digitálně technická mapa
Dokončeno…
§ Projektová příprava, rozhodnutí o dotaci
§ Základ týmu DTM kraje

§ Vyhlášení zakázky na data a zaměřování
§ Smlouvy s ŘSD a SŽ
§ Diskuze s ORP, obcemi a částí správců dat

Pracujeme na ….
§ Vyhodnocení nabídek na data a zaměřování
§ Přípravě zakázky na dohled a provoz DTM
§ Přípravě zakázky na IS DTM (K6)

§ Designu HW (hybrid cloud, pole) a síťové architektuře
§ Konkurzu na správce DTM (nová pracovní pozice)

§ Rekonfiguraci připojení do CMS 2.0

A co nás čeká v nejbližší době….
§ Vyhodnocení zakázky na SW IS DTM K6

§ Vyhodnocení zakázky na dohled

§ Příprava HW pro hosting K6

§ Příprava smluvního modelu provozu 
SW pro K6

§ Upgrade připojení do CMS na Nx10 až 
100Gbps

§ Diskuze o provozním financování

§ Příprav na projektu IROP




