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§ Probíhá intenzivní realizace projektu, plánované
ukončení zatím 31. 3. 2023

§ Finanční rozsah projektu cca 210 mil. Kč

§ Projekt má tři hlavní části:
§ Pořízení dat DTM (konsolidace a mapování) – největší
finanční objem, probíhá pořizování a kontrola dat

§ Software (Informační systém DTM ZK) – intenzivní vývoj a
první akceptace

§ Hardware – dodáno
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Projekt Digitální technická mapa ČR ve ZK



§ Podkladová data v území, kde se pořizují data DTM, jsou téměř
hotová. Dokončeno je letecké měřické snímkování a ortofotomapa,
mobilní mapování z velké části území. Probíhají geodetické práce
v terénu.

§ Postupně probíhá pořízení vlastních dat DTM, při kterém se
využívají všechna podkladová data. Všechna data projdou
nezávislou kontrolou.

§ Základní prostorová situace (ZPS) – podrobný polohopis, součástí je
konsolidace dat z JDTM ZK, oprava chybných míst a mapování chybějícího
polohopisu. Nutné správné zapracování do JVF DTM, včetně Z souřadnice a
úrovně umístění (LEVEL).

§ Dopravní infrastruktura (DI) – mapování krajských silnic, DI obcí – osa
komunikace z konsolidovaných dat, data DI jsou v DTM novinkou – bylo nutné
vytvořit postup tvorby jednotlivých prvků DI

§ Technická infrastruktura (TI) – konsolidace a mapování TI obcí a kraje
(vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), která dosud není v datovém skladu
JDTM ZK v požadované přesnosti. 3

Jak je daleko pořízení dat DTM?
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Data DTM



§ Zlínský kraj má samostatné řešení, ale stejné dodavatelské sdružení jako K6.
Proto s K6 intenzivně spolupracujeme.

§ Zpracována úvodní prováděcí dokumentace.

§ Probíhá analýza rizik, máme za sebou úvodní hodnocení rizik.

§ Probíhá akceptace datového skladu a nástroje pro import dat.

§ Současně jsou vyvíjeny a implementovány další části IS

§ IS DTM ZK je rozsáhlý systém s testovacím a produkčním prostředím, proto
je velmi důležitá spolupráce s kolegy – správci IS – příprava serverů, přístupů
apod.
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Informační systém DTM ZK



§Proběhlo dodání a implementace do datových center ZK
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Hardware
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Metodická pracovní skupina DTM

§ Metodická pracovní skupina vznikla jako pracovní prostor Koordinační rady správců DMVS
a DTM, který řeší dotazy ohledně pořizování a správy dat DTM.

§ Členy Metodické pracovní skupiny DTM jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních
subjektů a zástupci dodavatelských firem.

§ Cílem je co nejvíc sjednotit postupy pořizování a zpracování dat a výměna zkušeností.
§ Operativní konzultace vzešlých dotazů při pořizování dat.

§ Tvorba a rozvoj znalostní báze.
§ Zavádění prováděcích předpisů a metodik do praxe.
§ Snaha o úspěšné dokončení stávajících projektů a také snaha o předcházení komplikacím
při navázání na provozní fázi.

§ Zatím neexistuje nic lepšího.



https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/

§ Pro sdílení informací jsme zvolili prostředí DokuWiki
§ Strukturovaná data, jednoduchá editace, štítky (klíčová slova)
§ Stav Rozpracováno/K projednání/Hotovo + datum projednání
§ Odkazy na Slovník datového modelu DTM (IPR Praha – TermIT) – pokud je to

možné či smysluplné.
§ Připomínky a dotazy směřujte na správce DTMWiki – kontakty na úvodní

stránce
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DTMWiki

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/


Děkuji za pozornost
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