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PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE
ICZ a.s.
Skupina ICZ patří v rámci střední Evropy dlouhodobě mezi významné dodavatele 
integrovaných informačních systémů. Disponuje ucelenou a vzájemně provázanou 
nabídkou řešení a služeb a svým záběrem pokrývá oblasti specifické aplikačního a 
programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace a infrastruktury.

Předmět plnění:
▶ Projektové řízení
▶ Bezpečnost
▶ Systémová integrace
▶ Architektonický dohled
▶ Archivace



PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE
T-MAPY spol. s r.o. 
Společnost T-MAPY se od roku 1992 zaměřuje na poskytování produktů a služeb v oblasti 
informačních a geoinformačních technologií. Dnes její produkty a služby aktivně využívá více než 2000 
zákazníků.
V oblasti správy DTM stála u zrodu významných informačních systémů Digitální mapy Prahy a Digitální 
mapy Brna, zároveň zajišťuje provoz DTM v dalších městech a obcích ČR a SR.
Na úrovní krajů je významným dodavatelem informačních systémů pro potřeby územního plánování a 
správy majetku.
Předmět plnění:
▶ Manažer aktualizace dat ZPS/TI/DI
▶ Výdej dat
▶ Integrace na IS DMVS
▶ Integrace na data ÚP a ÚAP
▶ Mapový server a služby
▶ Evidence editorů ZPS/TI/DI, správců ZPS/TI/DI, …



PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE
GEOREAL
Společnost GEOREAL spol. s r.o. poskytuje služby a produkty v oblasti geoinformatiky, geodezie, katastru 
nemovitostí a projektování. V oblasti DTM zajišťuje implementaci informačních systémů, poskytuje služby 
správy a aktualizace datových skladů a pořizování prostorových dat moderními metodami letecké digitální 
fotogrammetrie a mobilního skenování.

Předmět plnění:
▶ Datový sklad ZPS/TI/DI
▶ Správa prostorových dat ZPS/TI/DI
▶ Editační mapové služby
▶ Medatada
▶ Konverze a exporty dat ZPS/TI/DI



PŘEDSTAVENÍ DODAVATELE
GEOVAP, spol. s r.o.
Společnost GEOVAP, spol. s r. o. vznikla v roce 1991 a od počátku se zaměřuje na vývoj softwaru a 
poskytování služeb v oblasti geoinformatiky a průmyslové automatizace. Její softwarové platformy 
SCADA Reliance, automatizované odečty AVE a mapové technologie Marushka jsou široce využívány 
ve veřejné a soukromé sféře v ČR a jsou celosvětově distribuovány sítí partnerů.

Předmět plnění:
▶ Komponenta pro editaci ZPS - Desktopový editační 3D klient 
▶ Existence sítí
▶ Georeporty
▶ Úložiště zdrojových dat



AGENDA
BLOK I
▶ 9:30 - 10:00 Aktuální stav jednotlivých projektů IS DTM
▶ 10:00 - 10:20 Integrace na IS DMVS - návaznosti na IS DTM
▶ 10:20 - 10:50 Příprava dat pro prvotní naplnění systému
▶ 10:50 - 11:15 Diskuse k bloku I

-------------------------------------------------------------------------------------
▶ 11:15 - 11:40 Přestávka



AGENDA
BLOK II
▶ 11:40 - 11:55 Další aktuální témata (symbologie DTM, CMS2)
▶ 11:55 - 12:15 Rizika projektů v návaznosti na aktuální 

harmonogram
▶ 12:15 - 12:35 Řešení provozu IS DTM krajů do účinnosti 

pozměňovacího návrhu ČÚZK - řízená diskuse
▶ 12:35 - 13:00 Diskuse k bloku II

-------------------------------------------------------------------------------
▶ 13:00 Oběd
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CÍL

▶ V reálných projektech krajských úřadů naplnit zákonné 
povinnosti krajů, vytvořit a spravovat Digitální technické 
mapy svého území a zlepšit podmínky pro práci s daty 
Digitální technické mapy.

▶ Naplnění podmínek výzvy OP PIK.
▶ Krajské projekty DTM jsou integrální součástí DMVS 

spolu s DTMŽ a DTM ŘSD ČR a jejich harmonogramu.
▶ Projekt DTM krajů je rozdělen na 3 části: HW, SW a data.



9

Předprojektová fáze Projektová fáze

2019 - 2021 2022 2023

ČASOVÁ OSA 
První diskuse o DTM Výběrová řízení

Zahájení projektů

Akceptace díla

Provoz DTM

Podpora

Výzva - Vznik a rozvoj DTM 
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ČASOVÉ MILNÍKY IS DTM krajů
Kraj Zahájení Dokončení

Karlovarský kraj 17. 2. 2022 31. 3. 2023

Zlínský kraj 2. 5. 2022 31. 3. 2023

K6 (VYS, PAK, UK, MSK, 
KHK, JCK)

26. 5. 2022 31. 5. 2023

Liberecký kraj 26. 4. 2022 31. 3. 2023 / 30.6.2023

Jihomoravský kraj 20. 7. 2022 31. 3. 2023
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ČASOVÁ OSA DTM KRAJŮ

02 – 05 / 22 06 – 09 / 22 10 – 12 /22 1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7/23

Zasmluvnění IS 
DTM v krajích

Odevzdání 
Prováděcích 
dokumentací

Dostupnost 
datového skladu 
a nástrojů pro 
import dat

Instalace 
zbývajícího 
aplikačního 
vybavení IS 
DTM

Testovací 
provoz, 
školení, 
dokumentace

Finální import 
dat mimo K6

Testovací 
služby IS 
DMVS 

Spuštění 
historizace a 
rutinního 
provozu

Dokončení 
projektu IS 
DTM na 
krajích mimo 
K6

Dokončení 
projektu IS 
DTM K6

Příprava 
infrastruktury

Kontrola validity 
dat pro import 
do IS DTM

Import dat K6

Dostupnost 
produkčního 
prostředí IS 
DMVS ???

Dostupnost IS IČS ???

Dokončení 
datových 
zakázek

Oprava 
nevalidních dat 

Předání 
kompletní
ch dat z 
datových 
zakázek

Symbologie DTM ???
Neznámé termíny:
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VÝZNAMNÉ MILNÍKY PRO IS DTM KRAJŮ

▶ Termín předání kompletních dat z datových zakázek pro 
zhotovitele IS DTM

▶ Termín dostupnosti HW prostředků IS DTM
▶ Termín dostupnosti testovacích služeb IS DMVS –

28.2.2023
▶ Termín dostupnosti produkčního prostředí IS DMVS –

30.6.2023
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Děkujeme za pozornost


