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Projekt DTM Jihočeského kraje
• Financován z prostředků EU:

• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
• Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity:

„Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)“,
• řídící orgán MPO.

• Studie proveditelnosti (verze 1.22)… 18. 3. 2021
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace … 27. 5. 2021

• termín konce projektu do 31.3.2023, aktuálně posunuto do 30.6.2023,
• Dotace 85% z celkových způsobilých výdajů

• IS DTM … rozpočet 25,72 mil. Kč (20 mil. Kč způsobilé výdaje),
• HW … rozpočet 10,14 mil. Kč (10 mil. Kč způsobilé výdaje),
• pořízení dat (konsolidace + mapování) … vysoutěženo 193,57 mil. Kč,
• kontrola dat … rozpočet 1,97 mil. Kč.

Projekt DTM JČK
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Projekt DTM JČK – hlavní veřejné zakázky
• Zakázka na pořízení dat pro DTM … probíhá realizace 

(TKP geo, s.r.o. + Hrdlička spol. s r.o.)
• konsolidace dat ZPS (Základní Prostorová Situace) … obce DTMM + zbývají území zástavby,

• mapování dat ZPS … v rozsahu silnic II. a III. třídy (vlastnictví kraje),

• mapování dat TI (Technická Infrastruktura) … kraje a některých obcí, 

• mapování dat DI (Dopravní Infrastruktura) … silnice II. a III. třídy (vlastnictví kraje).

• Zakázka na kontrolu pořízených dat … probíhá realizace,

• Zakázka na pořízení Informačního systému DTM JČK, tzv. K6 
(JČK, VYS, PBK, ULK, KHK, MSK) … probíhá realizace (2. etapa).

• Zakázka na pořízení HW prostředků … dodáno.
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Projekt DTM JČK – hlavní veřejné zakázky
• Zakázka na pořízení dat pro DTM … (TKP geo, s.r.o. + Hrdlička spol. s r.o.)

• konsolidace dat ZPS (Základní Prostorová Situace) … DTMM + zbývají území
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Akceptováno:

• ORP Kaplice

Převzato k akceptaci:

• ORP Blatná

• ORP Trhové Sviny

• ORP Třeboň

• ORP Milevsko



Projekt DTM JČK – hlavní veřejné zakázky
• Zakázka na pořízení dat pro DTM … (TKP geo, s.r.o. + Hrdlička spol. s r.o.)

• mapování dat ZPS … v rozsahu silnic II. a III. třídy (vlastnictví kraje)
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Akceptováno:
• ORP Kaplice
• ORP Třeboň
• ORP J. Hradec

Převzato k akceptaci:
• ORP Blatná

• ORP Dačice
• ORP Milevsko
• ORP Trhové Sviny
• ORP Třeboň



Projekt DTM JČK – hlavní veřejné zakázky
• Zakázka na pořízení dat pro DTM … (TKP geo, s.r.o. + Hrdlička spol. s r.o.)

• mapování dat TI (Technická Infrastruktura) … kraje a některých obcí
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Projekt DTM JČK – hlavní veřejné zakázky
• Zakázka na pořízení dat pro DTM … (TKP geo, s.r.o. + Hrdlička spol. s r.o.)

• mapování dat DI (Dopravní Infrastruktura) … silnice II. a III. třídy 
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Odvozování objektů DI 
nebylo dosud zahájeno



Projekt DTM JČK – aktuální problémy
1. Import dat do IS DTM

• zakázky na data již běží od prosince 2021, 
• kraje mají v PP stanovené požadavky na odevzdávaná data, 

• nástroj pro prvotní import požaduje úpravy, které jsou velkého rozsahu a nevidíme 
pro ně žádný objektivní důvod … omezení počtu objektů v balíčku, omezení územního 
rozsahu, nepřípustnost duplicit ID dodavatele aj., 

• dodavatelé dat vyhrožují vícepracemi z důvodu změn v požadavcích na 
odevzdávaná data, případně nové exporty dle požadavků IS DTM K6,

2. Kontrola topologie dat
• již jsou ustálena pravidla topologických kontrol, přesto každý SW vyplodí jiný 

výsledek kontroly … hierarchie objektů, volné konce apod.
• importní nástroj zřejmě vyplodí zase jiný výsledek kontroly – neustálé opravy oprav,
• velká část kontroly dat se přesouvá do fáze zjištění během importu – je to reálné?
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Projekt DTM JČK – aktuální problémy
3. Dodavatelé veřejných zakázek

• neustálý souboj o rozsah plnění, opakování stejných chyb, neudržení 
metodického vedení napříč sdružením, tlak na vypuštění „zbytných“ položek, 

• požadavky na změny – segmentace dat, topologické kontroly apod.,
• jako zadavatelé bohužel nejsme schopni poskytnout relevantní stálé podmínky 

po celou dobu plnění zakázky.

4. Příprava 2. vlny financování DTM
• nezpůsobilost výdajů ve výši 21% DPH,
• připravuje se dotazník na obce ke zjištění rozsahu a stavu jejich DTI … MPO 

ve spolupráci se SMS ČR a SMOČR,
• nemožnost nového mapování v konsolidovaném území,
• obrovská administrativní zátěž při mapování obcím … zejména požadavek na 

spoluúčast v rozsahu nezpůsobilého DPH (příjmy do projektu atd.)
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Aktualizační dokumentace po ukončení projektu
1. Způsob zapracování v JČK

• záleží na podobě aktualizačních dokumentací:
• budou-li řádně v JVF, tedy v režimu po spuštění povinností dle zákona 47/2020 Sb., 

potom budeme zapracovávat zcela vlastními silami, 
• budou-li předávány „nějak – DGN aj.“, potom budeme řešit externí dodávkou pro 

přepracování do změnového JVF,

2. Způsob zapracování dat síťařů
• bude záležet na termínu spuštění IS DTM kraje, resp. fungování IS DTM,
• Bude opět záležet na podobě aktualizačních dokumentací:

• budou-li řádně v JVF, tedy v režimu po spuštění povinností dle zákona 47/2020 Sb., 
potom budeme zapracovávat zcela vlastními silami, 

• budou-li předávány „nějak – DGN aj.“, potom budeme řešit externí dodávkou pro 
přepracování do změnového JVF.
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Nabízení služby editora dat DTI obcím 
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Projekt DTM JČK

• Jihočeský kraj se nechystá nabízet obcím službu editora.
Pozn. pro zajištění splnění podmínek projektu OP PIK
poskytneme případně možnost využít krajského konektoru
pro nahrání dat pořízených z projektu.

• Pokud bude krajský konektor pro předání dat do DMVS obsahovat
možnost logování se z venkovního prostředí, potom jej případně
poskytneme pro splnění povinnosti editora, ale bez souvisejících
služeb.

• Rozhodně se hlásíme k metodickému vedení, sjednocování, školení
odborné veřejnosti, nicméně služby editora ponecháme na
komerčním sektoru.



Děkuji za pozornost
Ing. Romana Vačkářová

Krajský úřad – Jihočeský kraj

OREG, Oddělení DTM a ÚAP

Tel. 386 720 387, E-mail: vackarova@kraj-jihocesky.cz


