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1. Stav podpořených projektů OP PIK
DTM krajů DTM veřejnoprávních subjektů
• Podáno 13 žádostí, kromě hl. m. Prahy
• Podávání žádostí ukončeno 16. 9. 2021
• Všechny projekty již mají vydané 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková výše dotace 2,46 mld. Kč
Průměr dotace na projekt 189 mil. Kč

• Podány 3 žádosti od SŽ, ŘSD a PKÚ
• 1 žádost má vydané Rozhodnutí
• 1 žádost v procesu vydání Rozhodnutí
• 1 žádost nedoporučena k financování
Celková výše dotace 991 mil. Kč
Průměr dotace na projekt 495 mil. Kč
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Cíle projektů DTM podpořených z OP PIK
Žadatel

Rozloha 
kraje (ha)

Zastavěné a ostatní 
plochy (ha) Celkem

z toho 
nové 

z toho 
konsolidace Celkem 

z toho 
nové 

z toho 
konsolidace

Plzeňský kraj 756 100 66 691 67 248 34 329 32 919 101% 7 502 4 064 3 438
Kraj Vysočina 679 560 51 843 35 000 25 000 10 000 68% 8 500 5 000 3 500
Liberecký kraj 316 340 30 705 29 272 3 800 25 472 95% 8 460 8 460
Olomoucký kraj 526 690 57 579 17 300 6 000 11 300 30% 8 620 3 950 4 670
Jihomoravský kraj 719 510 78 856 45 136 136 45 000 57% 4 638 170 4 468
Zlínský kraj 396 300 39 866 36 600 2 600 34 000 92% 3 264 2 914 350
Královéhradecký kraj 475 900 43 206 23 350 3 350 20 000 54% 5 000 5 000
Středočeský kraj 1 101 610 113 790 27 000 5 000 22 000 24% 8 600 6 600 2 000
Moravskoslezský kraj 542 760 63 982 34 797 23 128 11 669 54% 6 265 0 6 265
Karlovarský kraj 331 430 54 668 27 938 22 091 5 847 51% 5 074 1 840 3 234
Ústecký kraj 533 460 84 759 32 500 20 000 12 500 38% 4 000 4 000
Jihočeský kraj 1 005 800 92 124 45 100 0 45 100 49% 5 990 5 990
Pardubický kraj 451 890 40 556 54 000 9 000 45 000 133% 3 950 3 950
Celkem kraje 475 241 154 434 320 807 79 863 51 938 27 925
Správa železnic, státní organizace km 6 033 33 676
Ředitelství silnic a dálnic ČR ha 5 508 4303 1205 15 074 13927 1147
Celkem VPS 11 541 4 303 1 205 48 750 13 927 1 147
CELKEM 7 837 350 818 625 480 749 158 737 322 012 128 613 65 865 29 072

Objektů ZPS (ha) Objektů TDI (km)Pokrytí ZPS 
(%)
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Sledování přípravy a realizace

Veřejné zakázky a smlouvy s ŘSD/SŽ - sleduje KRS DTM
Etapy – sleduje API/ŘO

Většina projektů má naplánovány 3 etapy (=3 žádosti o platbu)
např. Plzeňský, Královéhradecký či Jihočeský kraj má 
plánované ukončení 1. etapy již na konci r. 2021

Plnění harmonogramu dle Studie proveditelnosti - vhodné
sledovat KRS
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2. Procesy a monitoring OP PIK

Povinnosti příjemců a monitoring
Stavy projektu
Termíny a změnová řízení



David Valíček
sekce fondů EU

Vznik, rozvoj a budoucnost DTM krajů
z pohledu OP PIK

Povinnosti příjemců a monitoring
Příjemce je povinen dodržovat všechny podmínky RoPD a Pravidel pro žadatele a příjemce. 
Zejm. upozorňujeme:

Dodržovat Pravidla způsobilosti a publicity (od zahájení realizace umístit dočasný billboard)
https://www.agentura-api.org/cs/metodika/povinna-publicita
Dodržovat Pravidla pro výběr dodavatelů
https://www.agentura-api.org/cs/metodika/vyber-dodavatele

Dodržovat etapizaci a harmonogram
Podávat Zprávy o realizaci (etapové) vždy s dílčí Žádostí o platbu
vždy za celé ukončené období (příslušnou položku finančního plánu - etapu)
Podat Závěrečnou zprávu o realizaci se závěrečnou Žádostí o platbu
Podávat Zprávy o udržitelnosti (až po finančním ukončení projektu)
https://www.agentura-api.org/cs/metodika/

https://www.agentura-api.org/cs/metodika/povinna-publicita/
https://www.agentura-api.org/cs/metodika/vyber-dodavatele/
https://www.agentura-api.org/cs/metodika/
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Stavy projektu

Příprava Fyzická realizace Ukončování Udržitelnost

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

ZoR+ŽoP

RoPD

ZoR+ŽoP ZZoR+ZŽoP ZoU ZoU ZZoU

31. 3. 2023
Zahájení realizace * Ukončení realizace ** Finanční ukončení

* první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou
** dosažení cílových hodnot indikátorů povinných k naplnění, naplnění účelu projektu 
a uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jeho prováděcích vyhlášek (dokončení 
pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání – viz z. 200/1994)

do 2 měs. od 
ukončení realizace

milníky projektu
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Termíny a změnová řízení
Plánované datum ukončení projektu, tj. nejzazší 
termín pro ukončení projektu dle RoPD je 31. 3. 
2023
Projekt a výběrová řízení musejí mít termíny pro 
dokončení před tímto datem 31. 3. 2023, vč. 
smluv uzavíraných z těchto VŘ. K tomuto termínu 
musí být

všechny výstupy projektu dokončené a plně 
funkční,
pořízený majetek zařazen do užívání,
naplněny povinné indikátory,
dosaženo účelu dotace. 

Účel: vytvoření DTM kraje ve smyslu zákona 
200/1994 Sb., vč. pořízení dat DTM a potřebných 
podkladů, a případně také pořízení a rozvoj IS 
DTM pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM.

Dobu realizace projektu lze prodloužit nejpozději 
do 31. 7. 2023, pokud

ji schválí Komise pro zmírnění tvrdosti (z 
objektivních důvodů, které příjemce nemohl 
předvídat)
žádost o změnu je podána až po zahájení 
realizace projektu (zahájení realizace 
smluvně doloženo)

Každá změna musí být podána a schválena 
formou Žádosti o změnu, a to vždy předem:

nejpozději 14 dnů před plánovanou změnou 
a zcela nejpozději 14 dní před dosud platným 
(původním) termínem pro ukončení
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Nutno začít s fyzickou realizací

Nyní je nutno zahájit realizaci projektu podle schváleného 
harmonogramu

ŘO je připraven řešit problémy a žádosti o změny projektů

Konkrétní problémy a eventuální změny nejprve neformálně 
konzultovat s API a s Oddělením rozvoje internetu a digitální 
infrastruktury MPO



David Valíček
sekce fondů EU

Vznik, rozvoj a budoucnost DTM krajů
z pohledu OP PIK

Potřeby dalšího mapování
Potřeba zapojení obcí

3. Otázky dalšího vývoje
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Potřeba dalšího mapování
Cílový rozsah mapování z OP PIK nepokryje veškeré potřeby mapování 
zastavěných a ostatních ploch (jen 60 %) a zdaleka ani úplný rozsah DTI

Objekty ZPS Pokrytí ZPS Objekty DTI

r. 2021 (jen konsolidace v OP PIK) 322 tis. ha ~ 40 % 29 tis. km

nové mapování v OP PIK + 159 tis. ha + 100 tis. km

r. 2023 481 tis. ha ~ 60 % 129 tis. km

cílová hodnota NPO + 161 tis. ha + 55 tis. km

r. 2025 642 tis. ha ~ 80 % 184 tis. km

Jako 100% pokrytí ZPS je brána celková rozloha zastavěných a ostatních ploch ČR.
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Cíle zmapování objektů DTM vč. NPO
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Potřeba většího zapojení obcí

Obce nedostaly financování na mapování jejich infrastruktury –
přístup krajů k mapování majetku obcí se velmi liší
Ani prostředky na napojení GIS obcí s primární evidencí majetku 
do DTM (konektory)
Jaké jsou možnosti malých obcí pro plnění povinností vlastníků 
DTI ve vztahu k DTM?
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Možnosti podpory obcí
Dotace na konsolidaci dat obcí a mapování infrastruktury ve vlastnictví obcí
Voucher na napojení GIS obcí s primární evidencí majetku do DTM

konektor, jenž umožní předávání vlastních dat DTM oběma směry
centralizace úložišť geografických dat obcí umožňující uložení dat nad rámec DTM, jež s DTM a GIS 
souvisejí (typicky pasportizace majetku obcí a krajů) pro obce tak, aby geografická data byla 
uložena pouze v DTM krajů, a ne duplicitně (v DTM kraje a zároveň v GIS obce). Navázané další 
popisné informace a další geodata v GIS obce.

Poskytnutí nástroje (např. AGIS), který umožní zobrazování i vkládání dat do DTM i malým obcím, které 
nemají vlastní GIS a
(umožní správu dat v majetku obce pro naplnění povinností při správě vlastního majetku v DTM).
K diskusi s IROP: financování úprav GIS obcí a centralizace úložišť, pro využití dat z DTM krajů v dalších 
agendách obce
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Konektory
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Výzva z NPO na rozvoj DTM
Reforma I - Databáze záměrů investic

4. Aktivity Národního plánu obnovy
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A. Současný model podpory OP PIK
Současný model OP PIK

Poskytovatel: MPO (zprostředkující subjekt API)
Příjemce: Kraje

Zapojení obcí tak, aby v rámci projektů krajů byla 
zmapována infrastruktura obcí

Závazné indikátory:
Počet zdigitalizovaných km DTI, ha ZPS

Nově by se v NPO sledovalo také zapojení obcí
Sledované indikátory:

Počet obcí, jejichž majetek je mapován apod.

KrajeMPO

2. Kč

1. Digitalizované 
objekty
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B. Zvažovaný model podpory NPO
Vedle současného modelu je zvažováno podporovat 
přímo také větší projekty svazků obcí, popř. měst

Poskytovatel: MPO
Příjemce: Kraje, obce, svazky obcí, stát
Závazné indikátory:

Počet zdigitalizovaných km DTI, ha ZPS
Výše dotace pro jeden projekt min. 10 mil. Kč 
a max. 80 mil. Kč.

Kraje, 
ObceMPO

1. Digitalizované 
objekty

2. Kč
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ObceMPO

C. Další zvažovaný model podpory
Podle vzoru "kotlíkových dotací"

Poskytovatel: MPO
Příjemce: Kraj
Projekt kraje zabezpečí rozdělení 
podpory mezi konečné příjemce
Koneční příjemci: Obce

• Závazné indikátory:
• Počet zdigitalizovaných km DTI, 

ha ZPS
• Sledované indikátory:

• Počet podpořených projektů obcí

KrajeMPO

3. Digitalizované 
objekty

1. Digitalizované 
objekty

2. Kč4. Kč
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Výhody a nevýhody modelů podpory
Výhody Nevýhody

A. Zavedený model
Jasné naplnění závazků NPO k EK

Nižší míra řešení potřeb obcí *
Otázka rozdělení alokace **

B. Min. administrativní náročnost pro kraje Soutěž mezi projekty-nejistota všech*** 
Hodnocení podle hodnotících kritérií

C. Flexibilita, přizpůsobení specifikům krajů
Výborné řešení potřeb obcí
Jasné naplnění závazků NPO k EK

Otázka rozdělení alokace **

* Lze kompenzovat úpravou podmínek výzvy a zavedením indikátorů pro pokrytí obcí
** Rozdělení alokace 100 mil. na kraj: Využijí všechny kraje? Odpovídá objektivní potřebě?
*** Buď na některé projekty nezbude, nebo naopak co když nebude dostatek projektů?
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Výzva z NPO na rozvoj DTM
Podporované aktivity

Mapování dosud nezmapovaných částí zastavěných území
Vytvoření konektorů v informačních systémech obcí (GIS/DTM obcí) pro jejich napojení na 
DTM krajů/IS DMVS

Nepodporované aktivity
Rozšíření funkčnosti DTM krajů nad rámec zákona (např. DTM obcí, evidence majetku apod.)
Budování nových GIS nebo DTM obcí
Pasportizace majetku obcí a krajů
Mapování objektů, které nejsou obsahem vyhlášky 393/2020 Sb.
Centralizace úložišť
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Výzva III NPO - Podpora DTM
Cílové území: celá ČR, vč. hl. m. Prahy
Povinné indikátory:

Počet ha nově digitalizovaných 
objektů ZPS
Počet km nově digitalizovaných 
objektů DTI

Vyhlášení v r. 2022
Realizace konektorů do konce r. 2023
Realizace mapování 2. pol. 2023 - 2025

Alokace NPO – 1,4 mld. Kč
Dotace 1,4 mld. Kč (100 
% CZV)
Financování 
Nezpůsobilých Výdajů 
žadateli (DPH jsou NZV)
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Reforma I – Databáze záměrů investic
Cíl reformy:
Realizace opatření, včetně nezbytných legislativních změn a vytvoření 
databáze záměrů investic
Využití datových zdrojů:

DB záměrů o připravované DTI (vrstva záměrů v DTM)
DSŘ (evidence el. dokumentací) o právě budované DTI
DTM o skutečném stavu DTI

Ve výsledku
Informace o stávající fyzické infrastruktuře a o záměrech veřejně 
financovaných liniových staveb zefektivní koordinaci stavebních prací 
a sdílení fyzické infrastruktury pro zavádění sítí el. komunikací

• Záměry

• DSŘ

• DTM
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Další kroky
Sledování činnosti projektů OP PIK na KRS DTM
Obnovení činnosti PS RVIS pro financování DTM (zapojení obcí)

Pro přípravu nové výzvy
Pro řešení možného dalšího využití IROP pro rozvoj DTM
Financování rozvoje nástroje pro malé obce (AGIS?)

Pro realizaci reformy
Databáze záměrů investic zařazena na PV RVIS pro DSŘ
Zapojení MPO, MMR, ČÚZK, ČTÚ
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Děkuji za pozornost

valicek@mpo.cz
+420 224 852 111

mailto:valicek@mpo.cz

