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CMS  2.5 - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE

Co je to Centrální místo služeb (dále jen CMS)?

▪ CMS je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat bezpečné, řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů 

OVS, OVM a SPUÚ ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů OVS a OVM – přístup ke službám 
eGovernmentu.

Jaké subjekty se musí k CMS připojit a proč?

▪ Veškeré subjekty využívající služeb eGovernmentu: např. Správy základních registrů, Stavebního řízení apod. Povinnost komunikovat na služby 
eGovernmentu prostřednictvím CMS plyne ze zákona č. 365/2000 Sb. (vysoké školy a univerzity přistupují do CMS dle zákona č. 111/1998 Sb.).

Jak se zvýší bezpečnost komunikace na služby eGovernmentu a jejich dostupnost po připojení do CMS?

▪ CMS je centrální funkční celek skládající se ze dvou částí: bezpečnostních prvků CMS samotného a vyhrazeného připojení poskytovaného jak 
komerčními, tak nekomerčními poskytovateli připojení. CMS spolu se sítí tvořenou vyhrazenými přípojkami tvoří oddělenou, bezpečnou a na síti 

Internet nezávislou infrastrukturu. Tzn., že je tato infrastruktura nejen odolná proti kybernetickým hrozbám, ale také v případě výpadku sítě Internet 
udrží komunikaci OVS, OVM a SPUÚ na služby eGovernmentu.
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Aktuální stav

▪ Síťová infrastruktura 
▪ PŘIPRAVENO spuštěno do provozu

▪ Technická a podpůrná infrastruktura
▪ PŘIPRAVENO spuštěno do provozu

▪ Ostatní části projektu
▪ PŘIPRAVENO spuštěno do provozu

▪ Od 1.8.2026 začala běžet podpora na všechny části, a zároveň k tomuto datu 
byl zahájen proces pro roll-out a migraci

Nové Centrální místo služeb
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Aktuální stav

▪ Proběhl import 610 služeb 1.2 – připojení do CMS prostřednictvím KIVS

▪ Proběhlo dokončení připojení NAKIT do CMS 2.5 prostřednictví ITS, respektive duální připojení ITS do CMS 2.5, 
které bude následně použito pro migraci subjektů připojených do CMS prostřednictvím ITS

▪ Proběhl návrh testů migračních procedur s SPCSS a jejich test subjektem, které budou pokračovat dále 
závěrečným testem a následnou migrací ve fázi 2 po volebním freeze

▪ Volební FREEZE: termín je od 09.09.2026 do 19.10.2026 nás „trošku“ přibrzdil

▪ v průběhu tohoto období nešlo provádět jakékoliv změny a zakládání nových služeb jak v CMS 2.0, tak i v CMS2.5

▪Freeze byl využit pro import všech ostatních konfigurací a služeb potřebných pro migrace subjektů do CMS 2.5, 
další přípravu a rozpracování migračních kroků pro ROLL-OUT fáze 2

▪Předpokládaný termín zahájení fáze 2 je po freeze, tedy od 20.11.2026
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Co bude následovat dále?

▪ ve dnech 22.10. a 29.10.2026 proběhl ROLL-OUT subjektů připojených prostřednictvím Kraje Vysočina
jednalo se o paralelní připojení do nových KK Vysočina - v realizaci s rychlostí 1x25Gbps a1x10Gbps do 

každého KK
Ostatní subjekty migrovány 1:1, další etapa je naplánována na 19.11.2026, kdy dojde k finálnímu přepojení 
DWDM a vymístění starých KK VY

▪ Předpokládaný termín zahájení Roll-out fáze 2 je po freeze, tedy od 20.11.2026 (přesný termín se bude 
stanoven v návaznosti na bezpečnostní dohledy a jejich realizaci)

▪ Proběhne přepojení internetových konektivit do prostředí CMS 2.5 nejpozději do 30.11.2026

▪ Proběhne ROLL-OUT subjektů připojených přes CESNET – jedná se o cca 80+ subjektů
CESNET je již připojen v nových interkonektů CMS 2.5 v nových lokalitách
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Co bude následovat dále?

▪ Následně začne přepojování všech ostatních subjektů připojených do CMS 2.0

▪ V současné době běží oba portály CMS paralelně – paralelní běh portálů 
požadavky jsou v zadávány do portálu CMS 2.0 a následně propisovány do portálu CMS 2.5

▪ Při zahájení Roll-outu fáze 2 bude starý portál CMS 2.0 odstaven a veškeré požadavky se budou 
zadávat jen do portálu CMS 2.5
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CAAIS a on-boarding
▪ On-boarding CAAIS

▪ Založení lokálního administrátora subjektu

▪ Přiřazení role pro portál CMS

▪ Naplnění uživateli subjektu a přidělení rolí

▪ Byla vydána a rozeslána prostřednictví „Požadavků CMS“ informační 
brožura k CMS 2.5, kde jsou pospány základní věci (jedná se o obecné 
informace a seznámení)
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Připojování subjektů k CMS 2.5
Motivace:

• Dne 1.1.2026 vešla v platnost právní úprava zákona č. 88/2024 Sb. o správě voleb. Úprava zákona 
zavádí pro obce povinnost elektronické správy voleb.

• Pro účely elektronické správy voleb vzniká nový Informační systém správy voleb (ISSV).

• Přístup k ISSV a dalším ISVS a AIS (např. C227 nebo e-matrika) bude možný do budoucna výhradně 
přes CMS 2.5 nebo dočasně i přes internet prostřednictvím VPN.

Další kroky:
• V letech 2026 až 2027 pak proběhne postupné připojování všech subjektů k CMS 2.5.

• Na konci roku 2027 pak dojde k ukončení možnosti přístupu k IS přes internet.

1.1.2026

Vznik povinnosti 

elektronické správy 

voleb přes ISSV

Přístup k ISSV možný přes CMS 2.5 nebo prostřednictvím VPN Přístup k ISSV 

možný výhradně 

přes CMS 2.5

Ukončení možnosti 

přístupu k IS přes VPN

1.1.2027 1.1.2028

Připojování všech subjektů k CMS 2.5
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Možnosti připojení do CMS 2.5
▪ Prostřednictvím krajských sítí – dostupných v několika krajích.

▪ Prostřednictvím metropolitních sítí – napojených na krajské konektory.

▪ Prostřednictvím vlastního připojení – přes CESNET nebo komerčních 
kvalifikovaných operátorů (např. O2, T-Mobile, Vodafone). Nutné si samostatně 
vysoutěžit.

▪ Prostřednictvím sítě ITS – Nutné splnit obecné požadavky: žádost, projektová 
dokumentace, smlouva a financování ze strany žadatele.

▪ Prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) – Nutné si 
samostatně vysoutěžit. Využití komerčních nabídek soutěžených prostřednictvím 
DNS KIVS je velmi omezené

Nejvhodnější řešení připojení je závislé na kraji a konkrétní lokalitě.
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Nový projektový záměr

Bezpečné připojení obcí I., II. a III. typu 

do CMS 2.5
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▪ Přínos projektu
▪ Bezpečné připojení obcí I., II. a III. typu k CMS jednotnými, standardními a jasně definovaným způsoby

▪ Časový harmonogram
▪ realizace cca od 01/2027 do 12/2029

▪ Aktuální stav
▪ Zpracován Projektový záměr, ICT příloha, Formulář OHA
▪ Doplňuje se Studie proveditelnosti na základě připomínek řídícího orgánu
▪ Čeká se na schválení a vydání právního aktu

▪ Financování
▪ IROP výzva 47 

▪ Návaznost na ostatní projekty
▪ Projekt přispívá k naplnění prováděcího dokumentu programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 

2021–2027, kapitoly 3.2.5 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy.
▪ Informační systém správy voleb, eMatrika (matriční informační systém), Správní evidence, Připojení 

obcí k C227, BIVOJ, SVOP, CMS 2.5 – posílení komponent v souvislosti se zavedením digitálního 
stavebního řízení, DTM, DSŘ a další. 

Bezpečné připojení obcí I., II. a III. typu 
do CMS 2.5
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▪ Průběžné připojování subjektů do CMS 2.5 bude probíhat i nadále 

prostřednictvím výše uvedených možností v souběhu s realizací projektu 

připojení obcí

▪ Základní podmínkou pro realizaci připojení je tzv. „jakékoliv KIVS připojení“ 

uvedené v možnostech, toto připojení je prerekvizitou pro realizaci projektu

▪ v současné době je vytipováno cca 900 obcí, které budou osazeny routery
▪ ORP

▪ Obce II.

▪ vybrané obce I. (matriční úřady, obce nad cca 300 obyvatel

▪ Ostatní obce se připojí do konce roku 2027 přes KIVS (nad 300 obyvatel) nebo dočasně přes CMS 

VPN (týká se obcí do 300 obyvatel) – tyto skupiny obcí by měli být řešeny později po roce 2028 v 

rámci programu BIVOJ

Bezpečné připojení obcí I., II. a III. typu 
do CMS 2.5
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Děkuji za pozornost

Martin Kulich
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

martin.kulich1@nakit.cz
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